

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ ปีที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ		ตรงตามแผนฯ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ตาม แผนฯ	ไม่ตาม แผนฯ	แล้ว เสร็จ	ตรง ไม่ตรง			
1	โครงการมอบกรมการเกษตร-อุตสาหกรรม ประจำปี 2566	3,600,000	✓		✓	✓	3,285,500.00	314,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์และกีฬาอื่นๆ	29,400,000	✓		✓		11,974,088.00	15,171,162.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ มีอหิวาต์ผู้ถูกพัน จำนวน 1,442,750 บาท และมีกิจการ โอนลด จำนวน 812,000 บาท
3	โครงการสร้างสรรคัสพระบรมปู่สู่เมือง ดนตรีโลก	1,500,000	✓		✓		708,000.00	792,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ กิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ 1. โครงการจัดกิจกรรมในวันเด็ก และวันสำคัญของไทย จำนวน 1,300,000 บาท 2. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญ ประจำปี จำนวน 200,000 บาท	1,500,000	✓		✓		981,500.00	218,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการโอนลด จำนวน 300,000 บาท

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ ปีที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ			ตรงตามแผนฯ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ตาม แผนฯ	ไม่ตาม แผนฯ	แล้ว เสร็จ	ตรง	ไม่ตรง			
5	โครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 1. โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 เป็นเงิน 2,500,000 บาท 2. โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 500,000 บาท 3. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 220,000 บาท 4. โครงการสืบสานประเพณีออกพรรษา จำนวน 210,000 บาท 5. โครงการงานประเพณีที่ึงกระจากต จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1,000,000	6,410,000	✓			✓		2,198,800.00	4,166,200.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ มีก้อพื้นที่ผู้กพื้น จำนวน 45,000 บาท
6	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด สุพรรณบุรี	200,000	✓			✓		8,900.00	191,100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม	1,000,000	✓			✓		155,110.00	812,730.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ			ตรงตามแผนฯ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ตาม แผนฯ	ไม่ตาม แผนฯ	แล้ว เสร็จ	ตรง	ไม่ตรง			
	การท่องเที่ยว									มีก่อนผู้купัน จำนวน 32,160 บาท
8	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และส่งเสริมประชาชนสัมพันธ์ด้านการ ท่องเที่ยวภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ	600,000	✓			✓		52,440.00	547,560.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	โครงการประกวดธิดาดอนเจดีย์ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์	1,500,000	✓		✓	✓		1,084,700.00	315,300.00	มีการโอนสด จำนวน 100,000 บาท
10	อุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการ จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัด สุพรรณบุรี ประจำปี 2566	9,500,000	✓		✓	✓		9,500,000.00	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	อุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ในงาน "Suphanburi Festival 2023"	2,000,000	✓		✓	✓		2,000,000.00	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	ค่าใช้จ่ายในงานป้องกันและบรรเทา	3,740,000	-/			✓		113,150.00	1,711,250.00	ระหว่างดำเนินการ มีก่อนผู้купัน

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ตาม แผนฯ	ไม่ตาม แผนฯ	แล้ว เสร็จ			
	สาธารณภัย							จำนวน 215,600 บาท และมีโอนลด จำนวน 1,700,000 บาท
13	อุดหนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งเมืองคุณธรรม	150,000	✓		✓	150,000.00	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	อุดหนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการ เสริมสร้างเยาวชนประชาธิปไตย ส่วนท้องถิ่น	150,000	✓		✓	150,000.00	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุพรรณบุรี ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ การแพทย์ระบบบริการ กลุ่มงานรังสีวิทยา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566	1,700,000	✓		✓	1,700,000.00	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	1,057,500		✓		0	0	ไม่ดำเนินการ

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ ปีที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ			ตรงตามแผนฯ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ตาม แผนฯ	ไม่ตาม แผนฯ	แล้ว เสร็จ	ตรง	ไม่ตรง			
	สุพรรณบุรี ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุ ติดเตียงต่อเนื่องที่บ้าน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี									โอนลด จำนวน 1,057,500 บาท
17	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุพรรณบุรี ตามโครงการเฝ้าระวังการ เกิดโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มประชากร อายุ 35-59 ปี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2566	300,000		✓		✓	0	0	ไม่ดำเนินการ	โอนลด จำนวน 300,000 บาท
18	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุพรรณบุรี ตามโครงการสนับสนุน เครื่องกำจัดและขยะยี้ไวรัส สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	942,500	✓		✓	✓	0	0	ไม่ดำเนินการ	โอนลด จำนวน 942,500 บาท
19	อุดหนุนเทศบาลตำบลจรเข้ม่า ตามโครงการบริหารจัดการ	2,188,500	✓		✓	✓	1,500,000.00	688,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ ปีที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ			ตรงตามแผนฯ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ตาม แผนฯ	ไม่ตาม แผนฯ	แล้ว เสร็จ	ตรง	ไม่ตรง			
20	ศูนย์พักพิงสุนัข จังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งที่ 2) เทศบาลตำบลจรเข้ม่างพเนิน ประจำปีงบประมาณ 2566									
20	อุดหนุนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตามโครงการบริหารจัดการ ศูนย์พักพิงสุนัข จังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งที่ 1) เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566	3,647,500	✓		✓	✓		1,500,000.00	2,147,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด สุพรรณบุรี	2,100,000	✓			✓		1,219,145.00	480,855.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ มีเอนกอด จำนวน 400,000 บาท
22	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการศูนย์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี	1,785,000	✓		✓	✓		1,785,000.00	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ ปีที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ			ตรงตามแผนฯ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ตาม แผนฯ	ไม่ตาม แผนฯ	แล้ว เสร็จ	ตรง	ไม่ตรง			
23	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการรณรงค์สู้เพื่อเอาชนะ ยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัด สุพรรณบุรี ประจำปี 2566	7,000,000	✓		✓	✓	7,000,000.00	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
24	อุดหนุนสมาคมเสริมสวยจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการฝึกอบรมวิชาชีพตัดผมและ เสริมสวยประจำปีงบประมาณ 2566	494,000	✓		✓	✓	494,000.00	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
25	โครงการศูนย์เยาวชนท้องถิ่นจังหวัด สุพรรณบุรี	2,000,000	✓		✓	✓	1,270,400.00	729,600.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
26	โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัด สุพรรณบุรี	15,400,000	✓		✓	✓	9,700,600.00	3,156,600.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2,242,800 บาท โอนลด จำนวน 300,000 บาท	
27	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	4,200,000	✓		✓	✓	547,900.00	3,652,100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
28	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่ เด็กและเยาวชนขององค์การบริหาร	500,000				✓	0	500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ	

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ ปีที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ			ตรงตามแผนฯ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ตาม แผนฯ	ไม่ตาม แผนฯ	แล้ว เสร็จ	ตรง	ไม่ตรง			
33	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อ สื่อการสอนมอเนตสเซอร์ ในบริษัท สุพรรณบุรี อุทยานโรงเรียนบ้านหนองแขม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	100,000				✓	0	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ	
34	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อ สื่อการสอนมอเนตสเซอร์ ในบริษัท สุพรรณบุรี อุทยานโรงเรียนบ้านหัววัง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	100,000				✓	0	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ	
35	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อ สื่อการสอนมอเนตสเซอร์ ในบริษัท สุพรรณบุรี อุทยานโรงเรียน วัดกลางบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	100,000				✓	0	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ	
36	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อ สื่อการสอนมอเนตสเซอร์ ในบริษัท	100,000				✓	0	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ	

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ ปีที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ตาม แผนฯ	ไม่ตาม แผนฯ	แล้ว เสร็จ			
	สุพรรณบุรี อุดหนุนโรงเรียนวัดท่ามะเขี้ยว อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี							
37	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อ สื่อการสอนมอมเตสเซอร์ ในบริบท สุพรรณบุรี อุดหนุนโรงเรียน วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี	100,000				0	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
38	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อ สื่อการสอนมอมเตสเซอร์ ในบริบท สุพรรณบุรี อุดหนุนโรงเรียนวัดทุ่งแฝก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	100,000				0	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
39	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อ สื่อการสอนมอมเตสเซอร์ ในบริบท สุพรรณบุรี อุดหนุนโรงเรียน วัดวังปลับเหนือ อำเภอศรีประจันต์	100,000				0	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ ปีที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ตาม แผนฯ	ไม่ตาม แผนฯ	แล้ว เสร็จ			
	จังหวัดสุพรรณบุรี							
40	โครงการประกวดดนตรี นักร้อง และนั้พนาการ	3,700,000	✓			✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ
41	โครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่ง ธรรมชาติ	6,200,000	✓			✓	✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ
42	ค่าใช้จ่ายงานพิธีในวันสำคัญต่างๆ	150,000	✓			✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ มีกัอหนี้ผูกพัน จำนวน 4,800 บาท
43	โครงการจัดทำประชาคมแผนพัฒนา ท้องถิ่น	500,000	✓			✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ
44	ค่าเช่าเครื่อง GPS ติดตามยานพาหนะ เครื่องจักรกลหรือรถยนต์ส่วนบุคคลของ ระบบดาวเทียม จำนวนไม่น้อยกว่า 63 คัน และสำหรับเชื่อมต่อกับแผงตัวนำมัน เชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 15 คัน	1,100,000	✓			✓	✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ มีกัอหนี้ผูกพัน จำนวน 642,727.80 บาท

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ ปีที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ			ตรงตามแผนฯ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ตาม แผนฯ	ไม่ตาม แผนฯ	แล้ว เสร็จ	ตรง	ไม่ตรง			
45	โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและ สไปยาแวร์	200,000	✓		✓	✓	200,000.00	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
46	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์อาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	20,000,000		✓		✓	0	0	ไม่ดำเนินการ โอนลด จำนวน 20,000,000 บาท	
47	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ	13,900,000		✓		✓	0	0	ไม่ดำเนินการ โอนลด จำนวน 13,900,000 บาท	
48	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ช่วงที่ 1) บ้านสามจันทน์ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนปรู เชื่อมต่อ กับหมู่ที่ 3 ตำบลปลายนา อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี	3,550,000				✓	0	3,550,000.00	ยังไม่ดำเนินการ	
49	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 5 บ้านดอนเจดีย์ ต่อจากถนน คอนกรีตคลองสิบห้า ถึงเขตติดต่อ	1,500,000				✓	0	1,500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ	

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ ปีที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ตาม แผนฯ	ไม่ตาม แผนฯ	เสร็จ แล้ว			
	เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ (สายถนนลาดยาง ดอนเจดีย์-โคกหม้อ) ตำบลดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี							
50	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)สายหนองหน่อ-บ่อห้วย-เนินโคก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขาม และหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 11 ตำบลทัพหลวง อำเภอ หนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี	4,000,000			✓	0	4,000,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
51	โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลอครักษ์ เขื่อนเขตตำบลลลิต อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	2,600,000			✓	0	2,600,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
52	โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำโดยถมดิน เสริมคันเขื่อนอ้อมแม่น้ำเพื่อป้องกันท่วม พื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ 6	2,200,000			✓	0	2,200,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ ปีที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ			ตรงตามแผนฯ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ตาม แผนฯ	ไม่ตาม แผนฯ	แล้ว เสร็จ	ตรง	ไม่ตรง			
	ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาร้า - ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัด สุพรรณบุรี									
53	โครงการปรับปรุงถนนกั้นน้ำโดยถมดิน เสริมคันเบตอัดแฉับเพื่อป้องกันน้ำท่วม พื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาร้า - ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาร้า จังหวัดสุพรรณบุรี	1,800,000				✓		0	1,800,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
54	โครงการปรับปรุงถนนกั้นน้ำเพื่อ ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ของราษฎรหมู่ที่ 5 ตำบลอองครักษ์ อำเภอบางปลาร้า เชียงเมต ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1,400,000				✓		0	1,400,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ			ตรงตามแผนฯ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ตามแผนฯ	ไม่ตามแผนฯ	แล้วเสร็จ	ตรง	ไม่ตรง			
	นำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ 4 ตำบลกฤษณา ถึงเขตติดต่อบ้านเลขที่ 4 ตำบลกฤษณา									
	จังหวัดสุพรรณบุรี									
55	งานวางท่อพร้อมอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำกปภ.สาขาสุพรรณบุรี (บริเวณทางนาซำมอถลั)	1,132,456						0	1,132,456	โครงการของส่วนภูมิภาคที่ต้องบรรจุไว้ในแผนดำเนินงานระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ไม่ใช่งบประมาณของอบจ.สุพรรณบุรี)
56	งานวางท่อพร้อมอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี (บริเวณถนนนางพิมพ์ ทั้ง 2 ฝั่ง และถนนพื่นคำ ซอย 1)	2,257,413						0	2,257,413	โครงการของส่วนภูมิภาคที่ต้องบรรจุไว้ในแผนดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ไม่ใช่งบประมาณของอบจ.สุพรรณบุรี)
57	งานวางท่อพร้อมอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ	1,297,229						0	1,297,229	โครงการของส่วนภูมิภาคที่ต้องบรรจุไว้ในแผนดำเนินงานตามระเบียบ

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ			ตรงตามแผนฯ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ตาม แผนฯ	ไม่ตาม แผนฯ	แล้ว เสร็จ	ตรง	ไม่ตรง			
	ระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี (บริเวณถนนแรมแก้ว ซอย 6)									กระทรวงมหาดไทย (ไม่ใช่งบประมาณ ของอบจ.สุพรรณบุรี)
58	งานวางท่อพร้อมอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี (บริเวณแยกแขวงการทางฯ ถึง ร้านโสภาเจริญ ถนนมาลัยแมน)	2,224,439						0	2,224,439	โครงการของส่วนภูมิภาคที่ต้องบรรจุ ไว้ในแผนดำเนินงานตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย (ไม่ใช่งบประมาณ ของอบจ.สุพรรณบุรี)
59	งานวางท่อพร้อมอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี (บริเวณถนนแสนคำทอง ถึงถนน 340)	2,239,455						0	2,239,455	โครงการของส่วนภูมิภาคที่ต้องบรรจุ ไว้ในแผนดำเนินงานตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย (ไม่ใช่งบประมาณ ของอบจ.สุพรรณบุรี)
60	งานวางท่อพร้อมอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี (บริเวณหมู่บ้านวัดคลี 1 ถนนคาบฟ้าพื้น)	388,915						0	388,915	โครงการของส่วนภูมิภาคที่ต้องบรรจุ ไว้ในแผนดำเนินงานตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย (ไม่ใช่งบประมาณ ของอบจ.สุพรรณบุรี)

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ			ตรงตามแผนฯ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ตาม แผนฯ	ไม่ตาม แผนฯ	แล้ว เสร็จ				
	ชอย 1)								
61	งานวางท่อพร้อมอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบท่อจ่ายน้ำ กบภ.สาขาสุพรรณบุรี (บริเวณถนนตาบฟ้าฟั้น ชอย 5)	1,090,940					0	1,090,940	โครงการของส่วนภูมิภาคที่ต้องบรรจุ ไว้ในแผนดำเนินงานตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย (ไม่ใช่งบประมาณ ของอบจ.สุพรรณบุรี)
รวมทั้งหมด 54 โครงการ		งบประมาณทั้งหมด จำนวน 169,997,456 บาท					67,543,335.20	56,883,827.00	จำนวนโครงการ และจำนวน งบประมาณไม่รวมโครงการของ ส่วนภูมิภาค (รายการที่ 55 - 61)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีตามแผนดำเนินงานประจำปี ^{๕๕}สรุปได้ดังนี้

1. โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน จำนวน 99 โครงการ
2. รายงานสถานการณ์โครงการที่ดำเนินการ รอบ 6 เดือน จำนวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการในรอบ 6 เดือน
3. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.78 ของโครงการในรอบ 6 เดือน
4. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ และไม่ตรงตามแผนงาน จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.26 ของโครงการในรอบ 6 เดือน
5. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.63 ของโครงการในรอบ 6 เดือน
6. โครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของโครงการในรอบ 6 เดือน

ข้อมูลอ้างอิง

1. แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2. ข้อมูลรายงานยอดงบประมาณคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของอปท. (e - plan)
ณ วันที่ 18 เมษายน 2566

หมายเหตุ : ไม่รวมยอดจำนวนโครงการ และจำนวนงบประมาณจากส่วนภูมิภาค (รายการที่ 55 - 61) เนื่องจากไม่ได้ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี แต่ต้องบรรจุไว้ในแผนดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวดที่ 5 ข้อที่ 26 (1)