

## ใบตรวจรับการจ้าง

วันที่.....๑๓.....เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๘

เรื่อง ตรวจรับการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๕ โครงการ  
เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี




คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
ที่ ๒๐๕๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้พร้อมกันตรวจรับการจ้าง  
ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสะแกยางหมู่  
- บ้านดอนพรหม ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลน  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสามัคคีธรรม -  
บ้านโคกพระ ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว ๗๐๐ เมตร  
หนา ๐.๐๓ เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสาละ - บ้านโคกโพธิ์  
ตำบลสาละ,ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว ๑,๐๕๐ เมตร  
หนา ๐.๐๓ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๓๐๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแกยาว -  
บ้านหนองหัวรัง ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร  
ยาว ๖๕๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแกยาว -  
บ้านหนองหัวรัง ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร  
ยาว ๖๘๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี



บัดนี้ บริษัท ไตรมหาจักร จำกัด ผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง  
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต งานรายนี้ถูกต้องตามสัญญา ข้อ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

/ คณะกรรมการ.....

คณะกรรมการได้พร้อมกันทำการตรวจรับการจ้าง ตามสัญญา ข้อ ๑ แล้ว งานเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญาจ้างทุกประการ จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อไปได้ (หมายเหตุ สัญญาจ้างสิ้นสุด วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ให้ปรับผู้รับจ้างส่งมอบงานเกินกำหนด ๑๗ วัน ๆ ละ ๑๘,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๓๑๘,๕๐๐.-บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายคณิต คงเปีย) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายรุ่งศักดิ์ ทิมใจทัศน์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาชนบท กรรมการ  
(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายชาญชัย หล้าหนู) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว.

เจ้าหน้าที่ควบคุมงานได้ทำการควบคุมงานดังกล่าวตามสัญญาจ้างรายนี้แล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน  
(นายชาติ สุขศิริปกรณ์ชัย) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว.  
(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน  
(นายกิตติศักดิ์ อจละอ) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว.

วิทยน เทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
กองช่างโยธาและช่างไฟฟ้า / ปรากฏรับจ้าง  
รับจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง  
ค่าจ้างงานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
- ค่าจ้างงานนี้คิดเงิน จำนวน 7400000 บาท  
พร้อมผู้รับจ้างผู้ขายคือไป  
.....เจ้าหน้าที่ยื่น  
.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

# บริษัท ไตรมหาจักร จำกัด

35/231 หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุนทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-598-9347

ที่ กชจ./อบจ.สพ/22/2558/04

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125548010335

## ใบแจ้งหนี้

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 22/2558 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557

ตามอ้างถึงบริษัท ไตรมหาจักร จำกัด เป็นผู้รับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 5 โครงการ สัญญาเริ่มต้นวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา


ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์จึงขอแจ้งหนี้ค่างานก่อสร้างดังต่อไปนี้

ค่างานก่อสร้าง	เป็นจำนวนเงิน	6,915,887.85	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	“	484,112.15	บาท
รวมเป็นค่างานทั้งสิ้น	“	7,400,000.00	บาท

(เจ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายให้กับบริษัทฯ ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง


ขอแสดงความนับถือ



(นายทองธรรม ลิ้มชนาคม)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท กิม แซ่ จู๊ย์ จำกัด



# บริษัท ไตรมหาจักร จำกัด

35/231 หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุนทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-598-9347

วันที่.....  
เวลา..... ๐๒.๐๙

ที่ อบจ./สพ/22/2558/03

10 มีนาคม 2558

ห้องปลัด อบจ.

วันที่..... 1833

วันที่ 11 มี.ค. 2558

เวลา..... 16.32

เรื่อง ขอส่งมอบงานงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 22/2558 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557

ความอ้างถึงบริษัท ไตรมหาจักร จำกัด เป็นผู้รับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 5 โครงการ สัญญาเริ่มต้นวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

บัดนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 5 โครงการ และทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามรูปแบบ สัญญาและรายการ ทุกประการรวมทั้งทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ส่วนวิศวกรรม

คิววพร 081-8436646

จึงเรียนมาเพื่อทราบและ โปรดพิจารณา

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

บริษัท ไตรมหาจักร จำกัด

แจ้งว่าได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง

ดังกล่าวฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เห็นควรแจ้งให้กรรมการตรวจการจ้าง

ออกไปตรวจรับงานจ้างต่อไป

(นางยุพิน มีชนะ)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

10 มี.ค. 2558

(นายอนันต์ บุญมีโชติ)

นักบริหารงานคลัง 7 รักษาการแทน

ขอแสดงความนับถือ

ก. กิม

(นายทรงธรรม ลิ้มธนาคุณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท กิม แซ่ จู๊ย์ จำกัด



ขอแสดงความนับถือ  
วันที่ 13 มี.ค. 2558

Handwritten signatures and notes at the bottom right of the document.