

ใบตรวจรับการจ้าง

วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๔

เรื่อง ตรวจรับการจ้างเหมาปรับปรุงคลองหมื่นเทพบ้านกกม่วง จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ ๗
บ้านกกม่วง ตำบลบ้านไช้ อำเภอลำไทร จังหวัดสุพรรณบุรี เชื่อมต่อเขตอำเภอเลาขวัญ
จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ ๒๔๘๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้พร้อมกันตรวจรับการจ้าง
ปรับปรุงคลองหมื่นเทพบ้านกกม่วง จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ ๗ บ้านกกม่วง ตำบลบ้านไช้ อำเภอลำไทร
จังหวัดสุพรรณบุรี เชื่อมต่อเขตอำเภอเลาขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย
๒๐ เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย ๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ระยะยาว ๑,๒๕๐ เมตร ดำเนินการ
ปรับปรุงคันคลองโดยวางป่าพร้อมขุดดินเสริมปรับแต่งเชิงลาดเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
โดยขุดดินจากกันคลอง ขนาดที่ขุดปากกว้าง ๗ เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร
ยาว ๑,๒๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ๙,๓๗๕ ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดมาเสริมปรับแต่งเชิงลาด เพื่อป้องกัน
การพังทลายของดินและเสริมหินคลุกคันคลองกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๖๐๐ เมตร
รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีกำหนด

บัดนี้ หจก.เอกพาณิชย์ สุพรรณ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงคลองหมื่นเทพบ้านกกม่วง
งานรายนี้ถูกต้องตามสัญญา ข้อ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะกรรมการได้พร้อมกันทำการตรวจรับงาน ตามสัญญา ข้อ ๑ แล้ว งานเสร็จเรียบร้อย
ตามสัญญาจ้างทุกประการ จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคณิต คงเปีย) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวนสนันท์ สีลาภิกษ์) ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๗

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนิตยา ทองสุก) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
คณะกรรมการตรวจการจ้าง / ตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับ.....
ค้เงินจ้างเงินรับเงิน.....
- มีค่าจ้าง.....บาท
ในเลขผู้รับจ้าง.....
.....
.....

เจ้าหน้าที่ควบคุมงานได้ทำการควบคุมงานดังกล่าวตามสัญญาจ้างรายนี้แล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้
ดำเนินการตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

กองทัพอากาศพรหัยสิน
รับที่..... พ.๒๐
วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๘
เวลา ๑๖.๐๔

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกพาณิชย์ สุพรรณ

213 หมู่ที่ 3 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทร 085-9112129

ที่ อ.016/2558

วันที่ 23 มีนาคม 2558

①

เรื่อง ขอส่งมอบงานงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 34/2558 ลว. 23 ม.ค. 2558

ตามที่อ้างถึง หจก.เอกพาณิชย์ สุพรรณ ได้รับจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ทำงานโครงการปรับปรุงคลองหมื่นเทพบ้านกกม่วง จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ 7 บ้านกกม่วง ตำบลบ้านช้าง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นั้น บัดนี้ ห้างฯ มีความประสงค์ขอส่งงานงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุและแรงงาน
1	งานถมหญ้า	25,000	ตร.ม.	25,000.00
2	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	9,375	ลบ.ม.	168,750.00
3	งานขุดปรับแต่งเชิงลาด	9,375	ลบ.ม.	140,625.00
4	งานเสริมหินคลุกคั่นคลอง	3,500	ลบ.ม.	1,155,000.00
5	งานทดสอบชั้นดิน	1	งาน	30,000.00
6	ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี			479,625.00
รวมทั้งสิ้น				1,999,000.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่างานให้แก่ห้างฯด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

②

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(นางอุทัย มีชนะนะ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ
23 มี.ค. 2558

.....
วันที่ 25 มี.ค. 58
.....

(นายคณิต คงเป็น)



หุ้นส่วนผู้จัดการ