

# ใบตรวจรับงานจ้าง

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง ตรวจรับงานรับจ้างซ่อมบำรุงปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเป็น คสล. เพื่อเป็นทางน้ำล้น

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๔๖๓ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้พร้อมกันตรวจงานจ้างโครงการซ่อมบำรุงปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเป็น คสล. เพื่อเป็นทางน้ำล้นผ่านสายบ้านวังฉิม - บ้านหนองหัวลิง ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เซนติเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

บัดนี้ บริษัท กิม แซ่ จุ้ย จำกัด ผู้รับจ้างได้ทำการ (ซ่อม) งานรายนี้ถูกต้องตามสัญญา ข้อ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะกรรมการได้พร้อมกันทำการตรวจรับงานไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อย ตามสัญญาเลขที่ ๕๗ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ แล้วเห็นควรเบิกจ่ายเงินจำนวน ๑,๓๕๔,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ให้ผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี  
(นายคณิต คงเปีย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาชนบท  
(นายรุ่งศักดิ์ ทิมใจทัศน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗  
(นายชาลี สุขศิริภรณ์ชัย)

เจ้าหน้าที่ควบคุมงานได้ทำการควบคุมงานดังกล่าวตามสัญญาจ้างรายนี้แล้ว  
ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗  
(นายชาญชัย หล้าหนู)

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗

ได้ตรวจรับ.....  
ดังกล่าวจ้างค่าก่อสร้าง.....  
- เงินควรมีค่าจ้าง..... บาท

ให้กับผู้รับจ้างต่อไป

เจ้าหน้าที่ควบคุม  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(หมายเหตุ - ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างซ่อมบำรุงปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเป็น คสล. เกินกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ - วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รวมเป็นเวลา ๑๑ วันๆ ละ ๓,๓๘๕.- บาท รวมเป็นเงิน ๓๗,๒๓๕.-บาท (-สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน-)