

ใบตรวจรับงานจ้าง

วันที่.....๑๒.....เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๕๙

เรื่อง ตรวจรับงานจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านดอนกระเบื้อง-บ้านโคกงูเห่า ตำบลบ้านกุ่ม,ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๒๒๘๗/๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พร้อมกันตรวจงานซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านดอนกระเบื้อง-บ้านโคกงูเห่า ตำบลบ้านกุ่ม,ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียดและรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กำหนด

บัดนี้ หจก.สายสัมพันธ์ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete งานรายนี้ถูกต้องตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการได้พร้อมกันทำการตรวจรับงานตามสัญญา งานเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้างทุกประการ จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายถนอมยศ เกษมสุข) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วน-
จังหวัดสุพรรณบุรี

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรุ่งศักดิ์ ทิมใจทัศน์) ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ อาจลออ) ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส

เจ้าหน้าที่ควบคุมงานได้ทำการควบคุมงานดังกล่าวตามสัญญาจ้างรายนี้แล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายชาญชัย หล้าหนู) ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส

นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ ๑๐๘ ม.๖ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

เลขที่ ๒๙๐๕๐๐๐ (ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายชาติ สุขศิริปภรณ์ชัย) ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส

นาย.....
ตำแหน่ง.....



ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายสัมพันธ์

157 ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

☎ 035-501010, 523388 FAX. 035-523389

กรมการทะเบียนการค้า
วันที่ 80๓
วันที่ ๒ กพ. ๒๕๕๘
เลข ๑๖.๖๘

หนังสือส่งงาน

ทสพ. 062 / 2559

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอส่งงานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านดอนกระเบื้อง-บ้านโคกภูเห่า งดที่ 1 (งวดสุดท้าย)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 59/2559 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558


ตามสัญญาที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายสัมพันธ์ เป็นผู้รับจ้างเหมางานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านดอนกระเบื้อง-บ้านโคกภูเห่า ตำบลดอนกุ่ม, ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 29 ธันวาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงินค่างาน 2,905,000.00 (-สองล้านเก้าแสนห้าพันบาทถ้วน) นั้น-

เนื่องจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายสัมพันธ์ ได้ทำงานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านดอนกระเบื้อง-บ้านโคกภูเห่า ตำบลดอนกุ่ม, ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อขอส่งมอบงานและทำการตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน ค่างานให้แก่ทางห้างฯ ต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
ชก. สายสัมพันธ์
ขอส่งงานผิวจราจรลาดยาง
ถึงท่านแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขอเรียนแจ้งให้กรรมการตรวจการจ้าง
ต่อไปตรวจรับงานจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปานิสรา พลธร)
ผู้รับมอบอำนาจ ฯ



(นางสาวสลิลรัตน์ ชุมทอง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นัดท. กรมการทะเบียนการค้า
วันที่ 16 กพ. 59 เวลา 13.00 น.

(นายชกตยศ เกษนสุข)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี



ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายสัมพันธ์

157 ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

☎ 035-501010, 523388 FAX, 035-523389

ใบแจ้งหนี้

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 072 3514000 119

ที่สสพ. 063 / 2559

วันที่ กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอแจ้งหนี้งานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านดอนกระเบื้อง-
บ้านโคกสูงแห่ง วดที่ 1 (งวดสุดท้าย)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 59/2559 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ตามสัญญาที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายสัมพันธ์ เป็นผู้รับจ้างเหมางานปรับปรุงผิวจราจร
ลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านดอนกระเบื้อง-บ้านโคกสูงท่า ตำบลดอนกุ่ม, ตำบลต้นตาล
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 29 ธันวาคม 2558 สิ้นสุด
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงินค่างาน 2,905,000.00 (-สองล้านเก้าแสนห้าพันบาทถ้วน-) นั้น-

ห้าง ฯ มีความประสงค์ที่จะขอรับเงินค่างาน งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน 2,905,000.00
(-สองล้านเก้าแสนห้าพันบาทถ้วน-) ดังรายการต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
ค่างานงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)	2,714,953.27
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	190,046.73
จำนวนเงินที่ต้องจ่าย	2,905,000.00

จึงแจ้งมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเบิก - จ่ายเงินค่างานให้กับทางห้างฯ ด้วยจักเป็นพระคุณ
อย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปานิสรา พลธอง)

ผู้รับมอบอำนาจ ฯ

