

ใบตรวจรับการจ้าง

วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านหนองนวมวง-บ้านแอบบูชา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๒๖๒๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พร้อมกันตรวจงานปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านหนองนวมวง-บ้านแอบบูชา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วงระหว่าง กม.ที่ ๑+๘๐๕ ถึง กม.ที่ ๒+๘๐๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทางรวม ๑ กม. หน้า ๓ ซม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

บัดนี้ บริษัท ไตรมหาจักร จำกัด ผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งานรายนี้ถูกต้องตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการได้พร้อมกันทำการตรวจรับงานตามสัญญา งานเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้างทุกประการ จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายเกษมศักดิ์ สุชาติพิทยพันธ์) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วน-  
จังหวัดสุพรรณบุรี

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายรุ่งศักดิ์ ทิมใจทัศน์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายกิตติศักดิ์ อางล่อ) ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส

เจ้าหน้าที่ควบคุมงานได้ทำการควบคุมงานดังกล่าวตามสัญญาจ้างรายนี้แล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

เดิม นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
คณะกรรมการตรวจการจ้าง / ตรวจรับวัสดุ  
ได้ตรวจรับ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง  
ดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว  
= เห็นควรเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๖๘,๕๐๐.๐๐ บาท  
ให้แก่ผู้รับจ้างรายนี้  
ง/จับใบที่ ๑๓๓๓  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ควบคุม

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน  
(นายชาญชัย หล้าหนู) ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน  
(นายชาติ สุขศิริปรกรณ์ชัย) ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส

# บริษัท ไตรมหาจักร จำกัด

35/231 หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุนทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130  
โทรศัพท์ 02-598-9347

ที่ อบจ./สพ/76/2559/03

๑๗ มีนาคม 2559

- ① เรื่อง ขอส่งมอบงานงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)  
เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ผ่านผู้ควบคุมงาน)  
อ้างถึง สัญญาเลขที่ 76/2559 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ตามอ้างถึงบริษัท ไตรมหาจักร จำกัด เป็นผู้รับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านหนองนมวง - บ้านแอบบุชา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วงระหว่าง กม.ที่ 1+805 ถึง กม.ที่ 2+805 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางรวม 1 กม. หนา 3 ซม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ค่างานตามสัญญา 1,682,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) สัญญาเริ่มต้นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 มีนาคม 2559 ตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

บัดนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านหนองนมวง - บ้านแอบบุชา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วงระหว่าง กม.ที่ 1+805 ถึง กม.ที่ 2+805 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางรวม 1 กม. หนา 3 ซม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตรและทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามรูปแบบ สัญญาและรายการ ทุกประการรวมทั้งทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ส่วนวิศวกรรม

คิวาพร 081-8436646

จึงเรียนมาเพื่อทราบและ โปรดพิจารณา

② ยืนยัน ประชามติกรรมการตรวจการจ้าง  
บริษัท ไตรมหาจักร จำกัด  
อ้างว่าได้ดำเนินการ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง  
เรียบร้อยแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
เห็นควรแจ้งให้กรรมการตรวจการจ้าง  
ออกไปตรวจรับงานจ้างต่อไป  
(นางยุพิน มิชนะนะ)  
เจ้าหน้าที่พัสดุ  
18 มี.ค. 2559  
(นางสาวสลิลรัตน์ ขุมทอง)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
18.3.59

ขอแสดงความนับถือ

อ. โอบิ

(นางลัดดา โอภาสศักดิ์กุล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไตรมหาจักร จำกัด



เรียน อบจ.นนทบุรี

- ผังจราจร 14-00บ.  
14-00บ.

# บริษัท ไตรมหาจักร จำกัด

35/231 หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุนทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-598-9347

ที่ อบจ.สพ/76/2559/04

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125554010279

## ใบแจ้งหนี้

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 76/2559 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ตามอ้างถึงบริษัท ไตรมหาจักร จำกัด เป็นผู้รับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านหนองนมวง – บ้านแอบบุชา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วงระหว่าง กม.ที่ 1+805 ถึง กม.ที่ 2+805 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางรวม 1 กม. หน้า 3 ซม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ค่างานตามสัญญา 1,682,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) สัญญาเริ่มต้นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 มีนาคม 2559 ตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์จึงขอแจ้งหนี้ค่างานก่อสร้างดังต่อไปนี้

ค่างานก่อสร้าง	เป็นจำนวนเงิน	1,571,962.62	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	“	110,037.38	บาท
รวมเป็นค่างานทั้งสิ้น	“	1,682,000.00	บาท

(หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดดำเนินการเบิกจ่ายให้กับบริษัทฯ ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

อ.โอบี

(นางลัดดา โอภาสศักดิ์กุล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไตรมหาจักร จำกัด

