

ใบตรวจรับจ้าง

วันที่.....เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๕๙

เรื่อง ตรวจรับงานจ้างเหมาต่อเติมสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ ๗ ตำบลวังลึก  
อำเภอสามชุก เชื่อมต่อหมู่ที่ ๕ ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๑๕๖๖/๒๕๕๘  
ลงวันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พร้อมกันตรวจงานต่อเติมสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน  
หมู่ที่ ๗ ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก เชื่อมต่อหมู่ที่ ๕ ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
ให้มีขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๗ เมตร ยาว ๓๐ เมตร แบบไม่มีทางเท้า ตามแบบแปลนขององค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

บัดนี้ บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด ผู้รับจ้างได้ดำเนินการต่อเติมสะพาน คสล.  
งานรายนี้ถูกต้องตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการได้พร้อมกันทำการตรวจรับงานตามสัญญา งานเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้าง  
ทุกประการ จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อไปได้ (หมายเหตุ สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๑๓  
มกราคม ๒๕๕๙ ให้ปรับผู้รับจ้างส่งมอบงานเกินกำหนด ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙  
ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๒ วัน ๆ ละ ๓,๑๗๓.-บาท รวมเป็นเงิน ๓๘,๐๗๖.-บาท)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกฤตยศ เกษมสุข) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วน-

จังหวัดสุพรรณบุรี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวนันต์ สีสลาภิรักษ์) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนิตยา ทองสุก) ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

เจ้าหน้าที่ควบคุมงานได้ทำการควบคุมงานดังกล่าวตามสัญญาจ้างรายนี้แล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้  
ดำเนินการตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

..... (ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายพรชัย กอกุลชัง) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

..... (ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายวสันต์ กลัดจอมพงษ์) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

บริษัท สหสมชัยชนาพร จำกัด

กองคดีอุทธรณ์  
วันที่ ๒๕  
วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๙  
๑๘.๐๗

99/99 หมู่ 1 ต. วังน้ำซับ อ. ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี 72140

มือถือ. 085-4887000 โทรสาร. 035-463900

วันที่ 25 มกราคม 2559

เรื่อง ขอส่งมอบงาน

เรียน ประธานคณะกรรมการการตรวจการจ้าง

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 125/2558 ลงวันที่ 15 กันยายน 2558

ตามที่ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจ้างต่อเติมสะพาน คสล.ข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ตำบล  
วังลึก อำเภอสามชูก เขื่อนต่อหมู่ที่ 5 ตำบลคอนปฐ อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีขนาด  
ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 7 เมตร ยาว 30 เมตร แบบไม่มีทางเท้า ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน  
จังหวัดสุพรรณบุรี นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบแปลนที่องค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดทุกประการจึงขอส่งมอบงานจ้างให้ทางคณะกรรมการตรวจรับงาน  
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

เรียน ประธานคณะกรรมการการตรวจการจ้าง  
บริษัท สหสมชัยชนาพร จำกัด  
สัญญาจ้างต่อเติมสะพาน คสล.  
ให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
เห็นควรขอรับแจ้งกรรมการตรวจการจ้าง  
ขอรับตรวจรับงานต่อไป


(นางยุพิน มีชนะ)  
เจ้าของที่ดิน  
25 ม.ค. 2559

(นายชโลม กลิ่นเสียด)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เขต  
25 ม.ค. 2559

เรียน กรมการช่างก่อสร้าง บริษัท สหสมชัยชนาพร จำกัด  
ท่านได้ส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง เป็นที่แน่นอนสัญญา  
ขอสงวนสิทธิ์เงินค่าปรับ จำนวน 12 วัน  
ขอแสดงความนับถือ 5179 บาท รวมเป็นเงิน 88096 บาท  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ  
วันที่ 23 ม.ค. ๕๙ (๑๗) 15.๐๐ น.



(นายชุตติยศ เกษมสุข)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี