

ใบตรวจรับการจ้าง

วันที่.....เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕๕๘

เรื่อง ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงคันกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากคอนกรีตเดิมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตอนมะนาว หมู่ที่ ๗ บ้านสระพังเขิน ตำบลตอนมะนาว เชื่อมต่อ
หมู่ที่ ๑๓ บ้านรางเทียน ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๘๖๔/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พร้อมกันตรวจงานปรับปรุงคันกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
ต่อจากคอนกรีตเดิมขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนมะนาว หมู่ที่ ๗ บ้านสระพังเขิน ตำบลตอนมะนาว
เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๓ บ้านรางเทียน ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม คันหินคลุก
กว้างเฉลี่ย ๕-๖ เมตร ยาว ๒๕๒ เมตร ดำเนินการ ปรับปรุงคันกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจาก
คอนกรีตเดิมขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนมะนาว หมู่ที่ ๗ บ้านสระพังเขิน ตำบลตอนมะนาว เชื่อมต่อ
หมู่ที่ ๑๓ บ้านรางเทียน ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๕๒ เมตร ลงหินคลุกเสริมไหล่คันกันน้ำตามสภาพ หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐
ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

บัดนี้ หจก.สาทวิ คอนสตรัคชั่น ผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงคันกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
งานรายนี้ถูกต้องตามสัญญา ข้อ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะกรรมการได้พร้อมกันทำการตรวจรับงานตามสัญญา งานเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้าง
ทุกประการ จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อไปได้

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
คณะกรรมการตรวจการจ้าง / ตรวจรับที่สดุ
ได้ตรวจรับ ปรับปรุงคันกันน้ำ
ดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เห็นควรเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๘๓๐๐๐๐ บาท
ให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ต่อไป
เจ้าหน้าที่ที่สดุ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่สดุ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายภูตยศ เกษมสุข) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วน-
จังหวัดสุพรรณบุรี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวันสนันท์ สีลาภิกษ) ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๗
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรยุทธ สุพุทธยงกูร) ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๗

เจ้าหน้าที่ควบคุมงานได้ทำการควบคุมงานดังกล่าวตามสัญญาจ้างรายนี้แล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้
ดำเนินการตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายณัฐชาติ โพธิ์ภักดี) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕

(หมายเหตุ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดราชการผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ ๒๘
กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันเปิดทำการวันแรก)

กองทัพนครศรีธรรมราช
วันที่ ๓๑๗
วันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๓๑

หจก.ลาภทวี คอนสตรัคชั่น

36/11 ถนนนางแว่นแก้ว ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

28 กันยายน 2558

เรื่อง ขอส่งงานจ้างโครงการปรับปรุงคันกันน้ำ


① เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 80/2558 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558


ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ว่าจ้างให้ หจก.ลาภทวี คอนสตรัคชั่น ดำเนินการปรับปรุงคันกันน้ำโดยเทศบาลนครเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ต.ดอนมะนาว - หมู่ที่ 13 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง มีจวกราวกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 252 เมตร รายละเอียดตามสัญญาจ้าง 80/2558 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เป็นเงินค่าก่อสร้าง 830,000.- บาท นั้น

บัดนี้ หจก.ลาภทวี คอนสตรัคชั่น ได้ดำเนินการปรับปรุงคันกันน้ำสายดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างไปทำการตรวจรับ และเบิกจ่ายเงิน ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยจักเป็น พระคุณยิ่ง

② เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
น.ค.ก. ลาภทวี คอนสตรัคชั่น
เพื่อว่าจ้างดำเนินการ ปรับปรุงคันกันน้ำ
ดังกล่าวฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เห็นควรแจ้งให้กรรมการตรวจการจ้าง
ออกไปตรวจรับงานจ้างต่อไป


(นางสาวกาญจนา รักขวงย)

เจ้าหน้าที่พัสดุ
28 ก.ย. 2558


(นายชโล กหลิมเสียงดี)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
28 ก.ย. 2558


ขอแสดงความนับถือ



(นายดำรง จงสมจิตร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

หจก.ลาภทวีคอนสตรัคชั่น
วันที่ 28 ก.ย. ๒๕๕๘ 10,000


(นายชโล กหลิมเสียงดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

