

# ใบตรวจรับงานจ้าง

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง ตรวจรับงานรับจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสามจุ่น - บ้านตลาดเขต  
อำเภอศรีประจันต์

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๑๕๗๓/๒๕๕๘  
ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้พร้อมกันตรวจงานจ้างโครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต สายบ้านสามจุ่น - บ้านตลาดเขต อำเภอศรีประจันต์ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๐๓  
เมตร จาก กม. ๐+๐๐๐ - ๑+๐๐๐ ระยะทาง ๑ กม. หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร  
ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

บัดนี้ บริษัท ไตรมหาจักร จำกัด ผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต สายบ้านสามจุ่น - บ้านตลาดเขต อำเภอศรีประจันต์ งานรายนี้ถูกต้องตามสัญญา ข้อ ๑ แล้ว  
เมื่อวันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะกรรมการได้พร้อมกันทำการตรวจรับงานตามสัญญาเลขที่ ๑๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘  
กันยายน ๒๕๕๘ งานเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้างทุกประการ จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
ต่อไปได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ตำแหน่ง รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี

(นายฤทธิชัย เกษมสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาชนบท

(นายรุ่งศักดิ์ ทิมใจทัศน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว

(นายกิตติศักดิ์ อางละออง)

เขียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
คณะกรรมการตรวจการจ้าง / ตรวจรับวัสดุ  
ได้ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง  
เสร็จเรียบร้อยของแล้ว ๑,๓๗๐,๐๐๐.-  
- เงินตรวจเบิกจ่ายเงิน จำนวน.....บาท  
ให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขายต่อไป

เจ้าหน้าที่ควบคุมงานได้ทำการควบคุมงานดังกล่าวตามสัญญาจ้างรายนี้แล้ว  
ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว

(นายชาญชัย หล้าหนู)

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว

(นายชาติ สุขศิริปรกรณ์ชัย)

# บริษัท ไตรมหาจักร จำกัด

35/231 หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุนทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-598-9347

เลขที่ใบอนุญาต  
วันที่ ๒๐๘๑  
วันที่ ๑๗ พย ๒๕๕๘  
เวลา ๑๕.๒๗

ที่ อบจ./สพ/129/2558/03

17 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอส่งมอบงานงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)

① เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 129/2558 ลงวันที่ 18 กันยายน 2558

ตามอ้างถึงบริษัท ไตรมหาจักร จำกัด เป็นผู้รับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสามจุ่น - บ้านตลาดเขต อำเภอศรีประจันต์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.03 เมตร จาก กม.0+000 - 1+000 ระยะทาง 1 กม. หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร สัญญาเริ่มต้นวันที่ 19 กันยายน 2558 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

บัดนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสามจุ่น - บ้านตลาดเขต อำเภอศรีประจันต์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.03 เมตร จาก กม. 0+000 - 1+000 ระยะทาง 1 กม. หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร และทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามรูปแบบ สัญญาและรายการ ทุกประการ รวมทั้งทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ส่วนวิศวกรรม

คิวโทร 081-8436646

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

② เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

บริษัท ไตรมหาจักร จำกัด

อ้างว่าได้ดำเนินการ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง

ดังกล่าวแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว

- เห็นควรแจ้งให้กรรมการตรวจการจ้าง

ออกไปตรวจรับงานจ้างต่อไป

นางสาวธัญญรัตน์ โพระนัง

เจ้าหน้าที่สด  
๑๗ พ.ย. ๒๕๕๘

(นายอนันต์ บุญมีโชติ)

นักบริหารงานคลัง 7 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

M we. ๐8

ขอแสดงความนับถือ

M. Kim

(นายทรงธรรม ลิ้มธนาคม)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท กิม แซ่ จู้ จำกัด

ข้อตกลง: การตรวจรับงานจ้าง  
วันที่ 20 พย ๕๘ เวลา 10.00 น.

นายกฤตยศ เกษมสุข

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

