

ใบตรวจรับการจ้าง

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙


เรื่อง ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete
สายบ้านวังน้ำเย็น - บ้านดอนไข่เต่า ตำบลวังน้ำเย็น , ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี


เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี


คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่
๒๐๓๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้พร้อมกันตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง
Asphaltic Concrete สายบ้านวังน้ำเย็น - บ้านดอนไข่เต่า ตำบลวังน้ำเย็น , ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบาง
ปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร ไหล่ทาง Asphaltic
Concrete กว้างข้างละ ๑ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๐๐ ตารางเมตร (ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี)

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงสมจิตต์ก่อสร้าง ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง
Asphaltic Concrete สายบ้านวังน้ำเย็น - บ้านดอนไข่เต่า ตำบลวังน้ำเย็น , ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบาง
ปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งานรายนี้ถูกต้องตามสัญญา ข้อ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙

คณะกรรมการได้พร้อมกันตรวจรับงาน ตามสัญญาเลขที่ ๔๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม
๒๕๕๘ จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อไปนี้


(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
(นายกฤษฎศ เกษมสุข)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาชนบท
(นายรุ่งศักดิ์ ทิมใจทัศน์)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส
(นายกิตติศักดิ์ อาจละออ)

เจ้าหน้าที่ควบคุมงานได้ทำการควบคุมงานดังกล่าวตามสัญญาจ้างรายนี้แล้ว ปรากฏว่าผู้
รับจ้างได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว



(ลงชื่อ).....  ผู้ควบคุมงาน ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส
(นายชาญชัย หล้าหนู)

(ลงชื่อ).....  ผู้ควบคุมงาน ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส
(นายชาลี สุขศิริปภรณ์ชัย)

คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ตรวจรับผล

ได้รับตรวจรับ 
ดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- เห็นควรเบิกจ่ายเงิน จำนวน 

 
จังหวัดสุพรรณบุรี



ทางหุ้นส่วนจำกัด จงสมจิตต์ก่อสร้าง

14 หมู่ 14 ต.จรเข้สามพัน อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

โทร. 035-564354 FAX : 035-564672

ทางที่ส่งเอกสารก่อสร้าง
ใบที่ ๒๐๖
วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๙
หน้า ๑๖.๒๖

ที่ จ.521/2558

15 มกราคม 2559

เรื่อง ขอส่งมอบงานงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ผ่านช่างผู้ควบคุมงาน)


อ้างถึง สัญญาจ้าง เลขที่ 45/2559 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558

ตามที่อ้างถึงเอกสารดังกล่าว ข้าพเจ้า ห้างฯ จงสมจิตต์ก่อสร้าง โดยนายชากร จงสมจิตต์ เป็นผู้ได้รับการว่าจ้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ทำการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านวังน้ำเย็น-บ้านดอนไข่เต่า ต.วังน้ำเย็น, ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

บัดนี้ ห้างฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างงานตามสัญญาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อส่งมอบงานและดำเนินการเบิกจ่ายให้กับห้างฯ ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายชากร จงสมจิตต์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ทพจ. จงสมจิตต์ก่อสร้าง

ซึ่งได้รับมติเห็นชอบ มีมติอนุมัติจากสภา อบจ.สุพรรณบุรี

ดังกล่าวฯ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

เพื่อให้ทราบถึงโครงการตรวจการจ้าง

ของออกไปพร้อมรับงานข้างต่อไป

(นางอำพร หล้าหนู)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายชลอ กลิ่นเสียงดี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑๕ มี.ค. ๒๕๕๙

นัดประชุมทรงวงรีวัน
วันที่ 19 มี.ค. 59 (๑๗) 13.00น.

นายฤทธิยศ เกษมสุข
ของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี



ทางหุ้นส่วนจำกัด จงสมจิตต์ก่อสร้าง

14 หมู่ 14 ต.จรเข้สามพัน อ.อุทุมพร จ.สุพรรณบุรี 72160

โทร. 035-564354 FAX : 035-564672

ใบแจ้งหนี้

ทะเบียนการค้าเลขที่ สพ. 719

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0723537000085

วันที่ เดือน มกราคม 2559

ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1.	ค่าปรับปรุงผิวจราจรลาดยางAsphaltic Concrete สายบ้านวังน้ำเย็น-บ้านคอนไข่เต่า ต.วังน้ำเย็น , ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี สัญญาจ้าง เลขที่ 45/2559 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558	
	ห้างฯ ขอส่งงานงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)	
	รวมเงินค่างาน 1 งวด	
	ค่างาน	3,232,710.29
	บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	226,289.71
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,459,000.00
	คงเป็นเงินที่ต้องจ่าย	3,459,000.00
(สามล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดดำเนินการ เบิก - จ่ายเงินค่างานให้กับทางห้างฯ ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายชากร จงสมจิตต์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ